Инициатива по наращиванию потенциала в интересах транспарентности| Глобальная программа поддержки

Предварительный годовой план работы для Центральной Азии и Кавказа

Январь – Декабрь 2025 г.

#	Мероприятие	Вид	Календарь											
			янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
I	**Региональные и глобальные мероприятия**													
1.1.	**Ежегодная встреча сети:** результаты поддержки в 2024 году и планы в 2025 году	Сетевая встреча												
1.2.	Понимание **связей между NDC 3.0 и BTR**	Вебинар												
1.3.	**Вебинар по обмену опытом:** лучшие практики и уроки, извлеченные из BTR	Вебинар												
1.4.	**Учебная сессия:** Статья 6 и ее связь с прозрачностью и отчетностью в соответствии со статьей 13	Технический вебинар												
1.5.	Инструментарий для обеспечения прозрачности **с учетом гендерных аспектов**	Обучающая сессия												
1.6.	**Глобальный форум по вопросам прозрачности**	Глобальная встреча												
1.7.	**Встреча по обмену опытом:** отслеживание и отчетность по климатическому финансированию в рамках BTR	Параллельное мероприятие на CACCC-25												
1.8.	**Региональный тренинг по готовности к TER** для стран Евразии, Центральной Азии и Кавказа	Место проведения встречи будет определено позже												
1.9.	**Вебинар по обмену опытом:** система мониторинга и оценки (M&E) по отслеживанию адаптации	Виртуальный вебинар												
1.10.	**Отчетность по адаптации:** эволюция методологий и инструментов для оценки потерь и ущерба	Виртуальный вебинар												
1.11.	**Параллельные мероприятия по вопросам прозрачности в вопросах климата на КС-30 РКИК ООН**	Информационные мероприятия												
1.12.	**Ежегодная встреча сети:** результаты поддержки в 2025 году и планы в 2026 году	Виртуальная встреча												
II	**Мероприятия по поддержке внутри страны**		**янв**	**фев**	**мар**	**апр**	**май**	**июн**	**июл**	**авг**	**сен**	**окт**	**ноя**	**дек**
2.1	Армения: Отслеживание NDC для мер по смягчению последствий (MLP под руководством ЮНЕП-ССС) (будет подтверждено)	Программа взаимного обучения												
2.2	Азербайджан: Практический тренинг по разработке модели LEAP для Азербайджана (будет подтверждено)	Будет определено												

2.3	Казахстан: Отслеживание NDC для мер по смягчению последствий (MLP под руководством ЮНЕП-ССС)	Программа взаимного обучения												
2.4	Кыргызстан: тренинг по инвентаризации ПГ для сектора отходов (будет подтверждено)	TBC												
2.5	Таджикистан: Тренинг по LEAP или GACMO или тренинг по инвентаризации ПГ (будет подтверждено)	Очное обучение												
2.6	Узбекистан: Тренинг по отслеживанию NDC (будет подтверждено)	Очное обучение												
2.7	Туркменистан: Тренинг по отчетности об адаптации (будет подтверждено)	Виртуальный технический семинар												
III	**Ревью или проверка качества**		**янв**	**фев**	**мар**	**апр**	**май**	**июн**	**июл**	**авг**	**сен**	**окт**	**ноя**	**дек**
3.1.	3BUR Азербайджана	Ревью												
3.2.	Отслеживание NDC Армении – TBD	Ревью												
3.3.	Сектор отходов Казахстана/CRT	Ревью												
3.4.	4NC Туркменистана (адаптационная часть)	Ревью												
IV	**Продукты знаний и публикации**													
4.1	Наилучшая практика в области обеспечения прозрачности (примеры стран)													
4.2	Пример обмена на межсетевом уровне													
4.3	Регулярное обновление глобальной платформы прозрачности													
V	**Закрытие проектного года**													
5.1	Заключительный отчет об извлеченных уроках и рекомендации по улучшению наращивания потенциала через сеть													