

Initiative de Renforcement des Capacités pour la Transparence | Programme de Soutien Mondial (CBIT-GSP)

Projet de Plan de Travail Annuel pour le Réseau Moyen-Orient et Afrique du Nord

Janvier - Décembre 2024

	Activité	Approche et niveau	Chronologie											
			J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
I	Lancement du projet		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.1.	Analyse de l'évaluation des besoins en capacité	Rédaction/régionale												
1.2.	Atelier de lancement	Virtuel/ tous les pays												
1.3.	Rapport de lancement	Rédaction/régionale												
1.4.	Plan de travail approuvé	Rédaction/régionale												
1.5.	Plan/concept de coopération avec les partenaires de la Transparence	Tableau de compilation, basé sur des entretiens												
II	Activités régionales		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2.1.	ETF/MPG, exigences et dispositions pour le BTR	Webinaire / Tous les pays												
2.2.	Atelier sur la mise en œuvre du Cadre de Transparence Renforcé (ETF)	En personne/Tous les pays												
2.3.	Introduction à la Plateforme pour la Transparence Climatique	Webinaire / Tous les pays												
2.4.	Préparation et planification du Premier BTR - Cutil de Feuille de Route BTR	Webinaire /Tous les pays												
2.5.	Formation sur les inventaires de GES pour le réseau MENA	En personne/ Tous les pays												
2.6.	Arrangements institutionnels pour le Système de Transparence - meilleures pratiques et enseignements tirés (Maroc, Tunisie, Liban, Égypte, Mauritanie)	Webinaire / Tous les pays												
2.7.	Inventaire des GES/Lignes directrices du GIEC : Collecte de données, procédures d'AQ/CQ, méthodologies	Atelier virtuel /Tous les pays												

2.8.	Suivi des CDN : exigences de déclaration, outils et indicateurs, tables CTF	Atelier virtuel/ tous les pays													
2.9.	Mise en œuvre d'un système de plateforme MRV en ligne conforme aux exigences de l'ETF + Partage d'expériences du Maroc, de la Tunisie	Webinaire/ tous les pays													
2.10.	Rapport électronique BTR / Utilisation des outils de rapport de l'ETF : remplir les tables CRT	Atelier virtuel / Tous les pays													
2.11.	Article 6 - Exigences de transparence et de reporting (Approches coopératives) + Partage de l'expérience marocaine	Atelier virtuel / tous les pays													
2.12.	Suivi du Support requis et reçu : exigences en matière de reporting	Atelier virtuel / Tous les pays													
2.13.	Série de webinaires sur l'adaptation (exigences et dispositions des MPG, rapports sur l'adaptation)	Série de webinaires													
2.14.	Intégration de la dimension Genre : Gender Toolkit+ partage d'expériences Tunisie	Atelier virtuel / Tous les pays													
2.15.	Réunion annuelle du réseau CBIT-GSP	Réunion régionale / en personne													
III	Activités nationales		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
3.1.	Tunisie : Préparation de la feuille de route de la BTR	Assistance technique													
3.2.	Maroc : Indicateurs des CDN et outils de reporting de l'ETF (remplir CTF)	Formation pratique													
3.3.	Tunisie : Indicateurs des CDN et outils de reporting de l'ETF (remplir CTF)	Formation pratique													
3.4.	Liban : Indicateurs des CDN et outils de reporting de l'ETF (remplir CTF)	Atelier (virtuel)													
3.5.	Jordanie : Préparation de la feuille de route de la BTR	Assistance technique													
3.6.	Jordanie : Lignes directrices 2006 du GIEC et logiciel d'inventaire du GIEC (remplir les CRT)	Formation pratique													
3.7.	Iraq : méthodologie et logiciel du GIEC axés sur l'énergie (pétrole et gaz), l'AFOLU et les déchets	Formation pratique													

3.8.	Somalie : Alignement du Projet CBIT avec les nouvelles exigences de l'ETF	Assistance technique												
3.9.	Soudan : Révision des activités du Projet national CBIT et son alignement avec les nouvelles exigences de l'ETF	Assistance technique												
3.10.	Egypte : Plateforme d'Outils de Reporting de l'ETF (CRT et CTF complet)	Formation pratique (en personne)												
3.11.	Somalie : Lignes directrices 2006 et logiciels du GIEC (remplir les CRT)	Formation pratique (en personne)												
3.12.	Yémen + Soudan + Libye : Lignes directrices 2006 et logiciel Inventaire GIEC (CRT complétés)	Formation (hybride/virtuelle)												
3.13.	Mauritanie : Modélisation LEAP (projections et scénarios) pour la CDN2	Formation pratique												
3.14.	Libye : Projections et scénarios pour la première CDN via GACMO (si virtuel inclure le Yémen)	Formation pratique												
3.15.	Bahreïn : les exigences et les indicateurs de suivi des CDN	Formation (virtuelle/en personne)												
IV	Produits de connaissance et publications		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
4,1	Meilleures pratiques régionales en matière de Transparence : arrangements institutionnels, action pour le climat et rapports.													
4.2.	Résumés des décisions clés de COP29.													
4.3.	Rapport sur les activités menées pour soutenir l'échange de connaissances et d'expériences dans le cadre du forum d'échange du réseau.													
4.4.	Mise à jour régulière de la plateforme mondiale de transparence													
V	Clôture de l'année du projet		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
5.1.	Rapport final sur les enseignements tirés et recommandations sur la manière de renforcer les capacités par le biais du réseau.													